


Cronograma de Implementación (6 Semanas)

Diagrama de Gantt



Detalle de Fases del Cronograma

- Fase 1: Evaluación y Diseño (Semana 1):** Relevamiento de la aplicación actual *On-Premises*, definición de capacidades mínimas/máximas del ASG y ajuste de los rangos CIDR de la VPC.
- Fase 2: Desarrollo de la Infraestructura en IaC (Semanas 2 y 3):** Creación y refinamiento de los scripts de Terraform (VPC, IAM, EFS, Launch Template, ASG, ALB) y almacenamiento de scripts de provisionamiento en S3.
- Fase 3: Pruebas, Integración y Failover (Semana 4):** Despliegue del entorno de prueba. Validación de escalado automático, fallo simulación de instancias y tiempo de respuesta del ALB.
- Fase 4: Migración de Contenido y Cutover (Semana 5):** Carga inicial de datos desde el entorno *On-Premises* hacia el sistema EFS y bucket de S3. Redirección de tráfico mediante la conmutación final.
- Fase 5: Estabilización, Monitoreo y Cierre (Semana 6):** Configuración de alarmas de consumo en Amazon CloudWatch, optimización de reglas del Auto Scaling, documentación final del proyecto y desmantelamiento de la infraestructura local anterior.